



DIRECTRICES DE PROGRAMACIÓN PARA EL INICIO DE LAS ACTUACIONES DE TRANSFORMACIÓN URBANÍSTICA Y OBTENCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES

I	PRIMERA ETAPA	0 - 5 años
II	SEGUNDA ETAPA	5 - 10 años
III	TERCERA ETAPA	10 - 15 años
PLAZO MÁXIMO ESTIMADO EJECUCIÓN COMPLETA		20 años



INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO
MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA L.O.U.A. DE LAS NNSS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA "CIUDAD AEROPORTUARIA"

ORDENACIÓN URBANÍSTICA:	Nº DE PLANO:	Nº DE ORDEN:
ORDENACIÓN PORMENORIZADA PROGRAMACIÓN	P.08	44
ESCALA GRÁFICA:	ESCALA:	FECHA:
0 100 200 300 400 500 600 700	1:10.000	JULIO-10
COORDINACIÓN, ARQUITECTO MUNICIPAL:	REDACCIÓN, ARQUITECTO DIRECTOR:	
AURELIO ATIENZA CABRERA	FRANCISCO J. CARRERA RODRÍGUEZ	